




KL og KOMBITs årsoverblik 2020

Hvad viser overblikket?

Årsoverblikket er en oversigt over opgaver, der skal håndteres i alle kommuner i år 2020 på digitaliseringsområdet.

Overblikket er en årsoversigt, der viser, hvornår opgaven falder på året (slide 2) og en oversigt med korte beskrivelser af, hvad opgaven består af (slide 3 og 4)

Opgaver er opdelt efter

-  Opgaver i forbindelse med systemimplementering
-  Krav som indebærer implementeringsopgaver
-  Andre opgaver, som er vigtige at kommunerne forholder sig til. Det kan være forberedelsesopgaver

Hvad er overblikket baseret på?

- Indholdet er baseret på blandt andet økonomiaftale, udløbere af monopolbruddet, opgaver udledt af politiske aftaler og initiativer
- Overblikket bliver opdateret hvert kvartal. Hold øje med versionshistorikken.
- Årsoverblikket for 2021 udkommer medio 2020.
- Kontakt Marie Aggerstrøm Hansen maah@kl.dk for spørgsmål til overblikket

Nyttige links

- [KOMBITs porteføljeoverblik](#)
- [Status på den fælleskommunale handlingsplan](#)

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Systemer

[Ydelsesrefusion Go live](#)

[KY Go live](#)

[KSD Go live](#)

[AULA dagtilbud](#)

[DOS](#) – en række systemer onboardes

[Borgerblikket](#), 1. fase beskæftigelse

[SAPA](#)

Krav

[Selvbetjeningstjek](#) implementeres

[Standarder inden for e-handel](#)

[NSIS](#): Forberedelse og opstart

[Grunddata](#)

Andre opgaver

[Serviceplatformen](#)

[Ny generation Digital Post](#): Implementeringsindsats

[FLIS](#)

[Tilretning af digitale selvbetjeningsløsninger](#) ved nyindkøb eller anskaffelse

[Telemedicinsk infrastruktur](#)

[Fælles Faglige Begreber](#) – implementering af begrebskatalog

[Rammearkitektur](#) – krav ved anskaffelse

Forsat opbevaringspligt på sager efter opgavesplittet med Udbetaling Danmark

Systemer og krav med implementeringsopgaver

Emne	Opgave	Link
Ydelsesrefusion	Løsningen for ydelsesrefusion forventet idriftsat januar 2020. Kommunerne skal implementere og integrere løsningen.	Læs mere
DOS – en række systemer onboardes	Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) skal støtte kommunerne i forberedelsen af tilslutning gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM. Den første tilslutning for kommunerne forløber på P-afgifter derefter er det aftalt med Udviklings- og forenklingsstyrelsen, at forretningsområdet Socialret påbegyndes onboarding fra 3. kvartal 2020. Herefter er det forventningen at onboarding påbegyndes af følgende forretningsområder: Det fælles bibliotekssystem (FBS), Det kommunale ydelsessystem (KY) og Det kommunale sygedagpengesystem (KSD).	Læs mere
Borgerblikket, 1. fase beskæftigelse	Der skal via Borgerblikket vise udvalgte sager og ydelser fra beskæftigelsesområdet for borgere inden udgangen af 2020	Læs mere
SAPA	Netcompany og KOMBIT har afholdt SAPA-kurser for alle kommuner, og SAPA er nu taget i brug i langt de fleste kommuner. Der afholdes onlinekurser resten af året. Kommunerne bør tilse og efterspørge, at deres fagsystemleverandører tilkobler deres løsninger til Støttesystemerne, så SAPA også kan vise et overblik over data fra disse systemer. Kommunerne skal også sørge for at rydde op i KMD Sag med henblik på udfasning	Læs mere
KSD	Kommunerne skal ibrugtage Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) senest 3. juni 2020.	Læs mere
KY	Implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) i medio 2020. Implementeringen sker 12 måneder frem.	Læs mere
AULA dagtilbud	AULA skal implementeres for dagtilbudsområdet. AULA på dagtilbudsområdet udrulles fra september 2020	Læs mere
Selvbetjeningstjek	Implementering af det fælleskommunale selvbetjeningstjek. Integration af de resterende kommunale løsninger i foråret 2020. KOMBIT varetager dialogen med selvbetjeningsleverandørerne om dette. Kommunerne kan bidrage til processen ved at følge op på, om kommunens løsninger er koblet på selvbetjeningstjekket og ellers efterspørger dette.	Læs mere
NSIS – forberedelse og opstart	Forberedelse og opstart af implementering til National standart for identiteters sikkerhed (NSIS)	Læs mere
Grunddata	Kommunerne skal omlægge udvalgte eksisterende kommunale fagsystemer, så de trækker på korrekte dataregistre under grunddataprogrammet. For at indfri de forventede gevinster bør det ske hurtigst muligt, og for en del af grunddatas vedkommende inden udgangen af 2020. Udfasningen af ESR er skudt til udgangen af 2023, så paralleldriften for dette register vil blive opretholdt lidt længere end for de øvrige grunddata.	Læs mere
Standarder inden for e-handel	Offentlige myndigheder skal implementere direktivet om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud i Danmark. For kommunerne har bekendtgørelsen virkning fra den 18. april 2020.	Læs mere

Andre udvalgte opgaver og indsatser

Emne	Opgave	Link
FLIS	Dataområderne Skole og Voksen Handicappede releases i en opdateret og moderniseret udgave august 2020. Dataområderne Økonomi, Personale og Elevfravær releases i moderniserede udgaver ultimo 2020	Læs mere
Serviceplatformen – Frozen zone	I forbindelse med genudbuddet af Serviceplatformen vil der være frozen zones i forbindelse med transitionen. Det indebærer at det ikke vil være muligt at lave ændringer, konfigurationer eller trække rapporter i Administrationsmodulet / på Serviceplatformen. Frozen zone 3 for Exttest / Eksternt testmiljø er 7. september – 18. september 2020. Frozen zone 3 for Prod / Produktionsmiljø er: 16. november – 11. december 2020	Læs mere
Næste generation Digital post	Det nye Digital Post medfører, en omlægning, som kræver en større eller mindre ind-sats afhængig af den enkelte myndigheds kompleksitet og valg. For hovedgruppen af kommuner starter implementeringsforløbet først for alvor til August 2020 og løber ca. 1 år frem. Digitaliseringsstyrelsen og KL afholder informationsmøder og webinarer og inviterer myndighederne til Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO), hvor kommunerne vil finde konkrete opgavepakker til den lokale implementering. Derudover vil KL og KOMBIT arbejde for, at den fælleskommunale infrastruktur understøtter næ-ste generation Digital Post og at der i den forbindelse udvikles en fælleskommunal broker-løsning. Dette kan man læse mere om her: https://kombit.dk/nyheder/den-f%C3%A6lleskommunale-infrastruktur-skal-underst%C3%B8tte-n%C3%A6ste-generation-digital-post	Læs mere
Tilretning af digitale selvbetjeningsløsninger	Kommunerne skal følge de ændrede fællesoffentlige krav til selvbetjeningsløsninger ved nyindkøb eller væsentlige videreudviklinger. Dog er en del af kravene anbefalinger og bør derfor følges. Læs mere om de forskellige typer af krav og anbefalinger på informationssiden	Læs mere
Telemedicinsk infrastruktur	Implementere telemedicin til KOL-patienter i overensstemmelse med de fælles planer, som region og kommuner aftaler i det enkelte landsdelsprogram indenfor rammerne af sundhedsaftalerne.	Læs mere
Fælles Faglige Begreber – implementering af begrebskatalog	Projektets implementeringsfase finder sted fra januar 2020 til udgangen af 2021. Opgaverne består blandt andet i etablering af national kompetenceudvikling og implementeringsunderstøttende aktiviteter, lancering af fælleskommunal uddata-specifikation og udvikling af løsning til bedre digital infrastruktur på det specialiserede socialområde for voksne.	Læs mere
Rammearkitektur – krav ved anskaffelse	Alle kommuner skal sikre, at der er tilstrækkeligt ressourcer til at stille de rigtige krav ved nyanskaffelser, der indeholder data	Læs mere
Fortsat opbevaringspligt på sager efter opgavesplittet med Udbetaling Danmark	I forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012 og 2015 forblev ansvaret for opbevaring af arkivalier i kommunerne i sager, hvor der fortsat sker udbetaling. Kommunerne har opbevaringspligt på sagerne, så længe der sker udbetaling hos UDK. På nogle sagsområder, kan der forventes at denne dokumentation skal være tilgængelig og fremfindes efter anmodning fra UDK i mange år ud i fremtiden.	